

## Byggestart i Polen



27.10.2011 **Tre uker før planen startet fabrikking av stålseksjonene som skal bli til plattformdekket på Ekofisk 2/4 Z. Arbeidet i Polen skal pågå fram mot sommeren neste år.**

Det første stålet ble kuttet på verftet Mostostal Pomorze i Gdynia 26. oktober, og dagen etter var arbeidet i gang hos Energomontaz i Gdansk. De to verftene har lang erfaring som underleverandør til Aker Solutions.

Etter planen skulle arbeidet ha startet i november. - Men etter en hektisk periode for ingeniører og innkjøpere på prosjektkontoret på Fornebu var vi klare til å starte fabrikasjon av dekkseksjonene tre uker før planen, sier Olav Henriksen, ConocoPhillips' direktør for 2/4 Z-prosjektet.

Sammen med Robert Dahlsveen, leder for konstruksjon og ferdigstilling var han til stede ved oppstarten. Aker Solutions vil ha sitt site-team på plass under byggingen, og var også representert med sin prosjektledelse ved byggestarten i Polen.

Når dekkseksjonene er ferdig produsert i Gdansk og Gdynia vil de bli transportert til Aker Solutions' verft i Egersund for sammenstilling og videre utrustning av overbygget. De første seksjonene fra verftene i Polen kommer etter planen til Egersund i mars neste år. Arbeidet i Egersund vil foregå fram til våren 2013.

Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeplattform med 36 brønnsliker. Det skal bores 35 produksjonsbrønner og én brønn for reinjisering av borekaks. Etter planen skal fem av brønnene forbores i 2012/13. Overbygget skal være klar for utseiling i mars 2013 - og planen er å starte opp - og overlevere plattformen til driftsorganisasjonen mot slutten av 2013.